

Intitulé:	TEC 196 ORGANISATION DES CHANTIERS		
Filière:	Génie Civil	Option:	Géotechnique
Niveau:	5ème Année	Cycle:	Long
V.H.G		V.H.H:	Cours: 3h00
Coefficient:	02		

CONTENU:

CHAPITRE I :

Organisation interne de chantier

- 1-1 Phases de l'ODC
- 1-2 Organisation de directeur de chantier
- 1-3 Organisation administrative ou structurale de chantier
- 1-4 Organisation générale de chantier

CHAPITRE II :

Installation de chantier

- 2-1 Répartition
- 2-2 Circulation
- 2-3 Raccordements divers
- 2-4 Locaux d'intérêt commun
- 2-5 Installations itinérantes

CHAPITRE III:

Conduite de chantier

- 3-1 Coordination en cours d'exécution des travaux
- 3-2 Contrôles de l'avancement des travaux

3-3 Etude analytique du programme d'avancement

- 3-4 Synthèse du programme d'avancement
- 3-5 Contrôle de l'exécution

CHAPITRE IV :

Mise en service

- 4-1 Plan général
- 4-2 Coût-temps
- 4-3 Immobilisation des fonds

CHAPITRE V :

Méthodes d'organisation

- 5-1 Méthode d'organisation des processus simples
- 5-2 Méthode d'organisation des processus complexes

CHAPITRE VI :

Instruments de la planification des travaux

- 6-1 Graphes réseaux
- 6-2 Graphes potentiels