

5ème Année Génie-Civil

**ORGANISATION DES CHANTIERS
TEC 196**

- 1. ORGANISATION INTERNE DE CHANTIER**
 - 1.1. Phases de l'ODC
 - 1.2. Organisation de directeur de chantier
 - 1.3. Organisation administrative ou structurale de chantier
 - 1.4. Organisation générale de chantier
- 2. INSTALLATION DE CHANTIER**
 - 2.1. Répartition
 - 2.2. Circulation
 - 2.3. Raccordement divers
 - 2.4. Locaux d'intérêt commun
 - 2.5. Installations itinérantes
- 3. CONDUITE DE CHANTIER**
 - 3.1. Coordination en cours d'exécution des travaux
 - 3.2. Contrôles de l'avancement des travaux
 - 3.3. Etude analytique du programme d'avancement
 - 3.4. Synthèse du programme d'avancement
 - 3.5. Contrôle de l'exécution
- 4. MISE EN SERVICE**
 - 4.1. Plan général
 - 4.2. coût-temps
 - 4.3. Immobilisation des fonds
- 5. METHODES D'ORGANISATION**
 - 5.1. Méthode d'organisation des processus simples
 - 5.2. Méthode d'organisation des processus complexes
- 6. INSTRUMENTS DE LA PLANIFICATIONS DES TRAVAUX**
 - 6.1. Graphes réseaux
 - 6.2. Graphes potentiels